

(様式1)

高教委学施第248号

令和元年12月5日

文部科学大臣 殿

高島市長

福井正明 印

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

高島市公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

平成28年度～平成30年度（3年間）

（担当）

高島市教育委員会学事施設課

住所：滋賀県高島市新旭町北畑565

電話：0740-25-8563

(様式2)

### 3. 事後評価の実施

#### (1) 実施時期

平成29年6月29日(平成28年度実施分)、平成30年7月24日(平成29年度実施分)、令和元年8月30日(平成30年度実施分)、令和元年11月29日(平成31年度実施分)

#### (2) 評価の方法

(平成28～30年度実施分)

地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づき、教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況について、教育委員会事業全体の点検及び内部評価を実施した。

(平成31年度実施分)

教育委員会学事施設課にて事後評価を行った。教育委員による事後評価は別途実施する。

### 4. 総合的な所見

施設整備計画に計上した事業について、的確に事業実施がなされ、計画の目標が達成された。今後についても、さらなる厳しい財政状況ではあるが、工法の検討など精査しながら学校施設の改修を継続できるように努める必要がある。

### 5. 各目標の達成状況

#### (1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

計画した大規模改造事業(老朽)は、期間内に整備が全て完了し、児童・生徒が快適に学習できる環境を整備することができた。

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

該当なし

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

該当なし

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

計画した大規模改造事業(空調・トイレ)は、期間内に整備が全て完了し、児童・生徒が快適に学習できる環境を整備することができた。

(5) 施設の特徴性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

該当なし

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

該当なし

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
湖西中学校(I期工事)	(4)	06	大規模改造(老朽)	校	R	H28.2～H28.10	H28.11.9		
今津東小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H28.5～H28.9	H28.10.7		
今津北小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H28.5～H28.9	H28.10.12		
朽木西小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H28.5～H28.9	H28.9.1		
高島小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H28.5～H28.9	H28.10.13		
新旭北小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H28.5～H28.9	H28.10.12		
湖西中学校(II期工事)	(4)	06	大規模改造(老朽)	校	R	H28.5～H28.11	H28.11.30		
湖西中学校(I期工事)	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H28.5～H28.10	H28.11.9		
高島中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H28.5～H28.9	H28.10.13		
高島中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H28.5～H28.9	H28.10.13		
マキノ東小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H29.5～H29.9	H29.10.10		
マキノ西小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H29.5～H29.9	H29.10.4		
マキノ南小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H29.5～H29.9	H29.10.2		
本庄小学校	(4)	06	大規模改造(老朽)	校	R	H29.5～H29.10	H29.11.10		
本庄小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H29.5～H29.10	H29.11.10		
マキノ中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H29.5～H29.10	H29.10.10		
今津中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H29.5～H29.9	H29.10.5		
朽木中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H29.5～H29.9	H29.10.10		
湖西中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H29.5～H29.9	H29.10.4		
今津北小学校	(4)	06	大規模改造(老朽)	校	R	H30.5～H30.10	H30.11.12		
今津北小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H30.5～H30.10	H30.11.12		
新旭南小学校	(4)	06	大規模改造(老朽)	校	R	R1.5～R1.10	R1.11.12		
新旭南小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R1.5～R1.10	R1.11.12		
新旭南小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋	-	R1.5～R1.10	R1.11.12		

(別表)事業区分

項	事業区分(交付要綱別表1より)	事業単位	(参考)
01	構造上危険な状態にある建物の改築	危険改築	
		(財)地震改築	地震財特法(Is値0.3未満)
02	長寿命化改良事業	長寿命化改良事業	
03	不適格改築	不適格改築	
		(特)地震改築	地震特措法(Is値0.3未満)
		(特)地震改築(特支)	地震特措法(Is値0.3未満)、特別支援学校又は幼稚園
04	津波移転改築	津波移転改築	
05	補強	大規模改造(補強)	
		地震補強	地震特措法(Is値0.3以上)
		(特)地震補強	地震特措法(Is値0.3未満)又は地震財特法(Is値0.3未満)※
		(特)地震補強(特支)	地震特措法(Is値0.3未満)、特別支援学校又は幼稚園
06	大規模改造(老朽)	大規模改造(老朽)	
		大規模改造(老朽:エコ改修)	
07	大規模改造(質的整備)	大規模改造(教育内容)	
		大規模改造(トイレ)	
		大規模改造(余裕教室)	
		大規模改造(法令等)	
		大規模改造(校内LAN)	
		大規模改造(スプリンクラー)	
		大規模改造(空調)	
		大規模改造(障害)	
		大規模改造(防犯)	
08	学校統合に伴う既存施設の改修	統合(改修)	
09	屋外環境の整備に関する事業	屋外教育環境	屋外運動場、屋外集会、屋外学習
10	木の教育環境の整備に関する事業	木の教育	木の教育環境、専用講堂
11	地域・学校連携施設の整備に関する事業	地域連携(複合型)	
12	へき地学校等の寄宿舎、教職員住宅及び集会室の新增築	へき集、教員宿舍等	寄宿舎、集会室、教員宿舍
13	特別支援学校(幼稚部)の新增築	特支(幼・高)	寄宿舎を含む
14	特別支援学校(高等部)の新增築	特支(幼・高)	
15	特別支援学校の用に供する既存施設の改修	特支(廃校・余裕教室等改修)	
16	奄美高校の増築	中等後期【沖縄・奄美】	
		高校(全日)【沖縄・奄美】	
17	幼稚園の園舎の新增築	幼稚園(幼保こども園舎)	
		幼稚園(幼保こども園舎)定員引下げ	
18	筑波嵩上げ	小校	
		中校	
		義務校	

※ 地震特措法における地震防災緊急事業五箇年計画又は地震財特法における地震対策緊急整備事業計画に基づき、それぞれ実施すること。

項	事業区分(交付要綱別表1より)	事業単位	(参考)
19	公害	公害改築	
		公害(防止)	
20	火山	火山改築	
		公害(降灰)	
21	産業教育施設の整備	一般施設	
		普通科等家庭科	
		専攻科	
		共同利用施設	産業教育共同利用施設
		農業経営者育成	農業経営者育成高等学校拡充整備
		実習船	
22	学校給食施設の新増築	単独校調理場(新増築)	
		共同調理場(新増築)	
23	学校給食施設の改築	単独校調理場(改築)	
		共同調理場(改築)	
24	地域スポーツセンター新改築、改造	スポーツセンター(新改築)	
		スポーツセンター(改造)	
25	地域水泳プールの新改築	屋内スイミング(一般)	
		屋内スイミング(耐震強化)	
		屋内スイミング(浄水型)	
		屋内浄水型水泳プール	
		屋外地域スイミング(浄水型)	
		屋外浄水型水泳プール	
26	地域屋外スポーツセンター新改築	屋外スポーツ(運動場)	
		屋外スポーツ(クラブハウス)	
		屋外スポーツ(照明施設)	
27	地域武道センター新改築	武道センター(柔・剣道場)	
		地武道センター(弓道場)	
28	社会体育施設の耐震化	社会体育施設耐震化	構造体の耐震化、建築非構造部材の耐震対策等
29	学校水泳プール(屋外)新改築	学校水泳プール(屋外)	
30	学校水泳プール上屋新改築	学校水泳プール(上屋)	
31	学校水泳プール(屋内)新改築	学校水泳プール(屋内)	
32	学校水泳プール耐震補強	学校水泳プール耐震補強	
33	中学校武道場新改築	中学校武道場(新築)柔・剣道場等	
		中学校武道場(新築)弓道場	
		中学校武道場(増改築)柔・剣道場等	
		中学校武道場(増改築)弓道場	
34	学校屋外運動場照明施設新改築	学校屋外運動場照明施設	
35	学校クラブハウス新改築	学校クラブハウス	
36	防災機能の強化に関する事業	防災機能強化	
37	太陽光発電等の整備に関する事業	太陽光発電等	
99	その他	その他	